

कार्यालय उप संचालक पशुपालन विभाग जिला भिण्ड (म0प्र0)

Add ddvs.ahbhi@mp.gov.in Fex 245673

क्रमांक 766 / भवन / 2018-19 / मिण्ड दिनांक 14-3-2019

प्रति,


कलेक्टर
जिला भिण्ड (म.प्र.)

विषय- विभिन्न निर्माण संबंधी कार्यों की अद्यतन भौतिक स्थिति भेजने बावत।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक व्यू आर एम 2019 दिनांक 11.03.2019

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार प्रारूप में भरकर आपकी ओर सम्प्रेषित है।

क्रं.	विभाग का नाम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	कार्य का मद/योजना	कार्य भौतिक रूप से आरम्भ हो गया है/कार्य आरम्भ होने की तिथि	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	राशि	वर्तमान भौतिक स्थिति	अन्य महत्व पूर्ण निर्माण
1	कृ.ग.उपकेन्द्र मानहड प.पा.वि. भिण्ड	सुदृणीकरण	सामान्य राज्य आयोजना अन्तर्गत	कार्य पूर्ण हो गया है।	10114/29.08.16	4.97	पूर्ण	-
2	कृ.ग.उपकेन्द्र सुजारपुरा	सुदृणीकरण	सामान्य राज्य आयोजना अन्तर्गत	कार्य पूर्ण हो गया है।	10114/29.08.16	4.97	पूर्ण	-
3	कृ.ग.उपकेन्द्र महदौली	सुदृणीकरण	सामान्य राज्य आयोजना अन्तर्गत	कार्य पूर्ण हो गया है।	10114/29.08.16	4.97	पूर्ण	-
4	कृ.ग.उपकेन्द्र छीनपुरा	सुदृणीकरण	सामान्य राज्य आयोजना अन्तर्गत	कार्य पूर्ण हो गया है।	10114/29.08.16	4.97	पूर्ण	-
5	कृ.ग.उपकेन्द्र गिजुरा	सुदृणीकरण	सामान्य राज्य आयोजना अन्तर्गत	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ	10309/01.09.16	4.97	कार्य प्रारम्भ नहीं है।	-
6	कृ.ग.उपकेन्द्र टकलोनी	सुदृणीकरण	सामान्य राज्य आयोजना अन्तर्गत	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ	10309/01.09.16	4.97	कार्य प्रारम्भ नहीं है।	-
7	कृ.ग.उपकेन्द्र वरही	सुदृणीकरण	सामान्य राज्य आयोजना अन्तर्गत	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ	10309/01.09.16	4.97	कार्य प्रारम्भ नहीं है।	-
8	कृ.ग.उपकेन्द्र जामुना	सुदृणीकरण	सामान्य राज्य आयोजना अन्तर्गत	भूमि उपलब्ध नहीं है।	10309/01.09.16	4.97	कार्य प्रारम्भ नहीं है।	-


उप संचालक
पशुपालन विभाग
जिला भिण्ड(म0प्र0)